

Plan de Realizare

Etapă	Denumire	Termen limită
1	Analize experimentale si elaborarea conceptuala a sistemului robotic propus. Diseminare si management.	31.12.2017
2	Proiectarea si dezvoltarea prototipului destinat reabilitarii persoanelor cu deficiente neuromotorii. Analiza experimentală a prototipului realizat. Management si diseminare	31.12.2018

